

AXE 1 - DEVELOPPER LE POTENTIEL REGIONAL D'INNOVATION

Indicateurs PO Feder BN	Base de référence du PO		Situation	Valeurs-cibles en situation cumulée								Commentaires		
	Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Evolution de la valeur ajoutée régionale par emploi : rattraper le niveau national	52 557 €, soit - 15,15 % / France.	2005	Réalisé	53 905 €, soit -14,68 %	56 087 €, soit -14,47 %									On peut expliquer la faiblesse de la VA/emploi par le fait que la pêche et l'agriculture ont une VA/emploi structurellement basse (or la BN se positionne 3ème pour ces secteurs en France). D'autant que la part de la production primaire reste plus forte que la transformation, alors que cette activité génère plus de VA/emploi. Cependant, la région est sur la voie d'une meilleure valorisation de sa production primaire, grâce à une diversification de ses industries agricoles et alimentaires. Il conviendrait toutefois de développer d'autres secteurs d'activité à forte valeur ajoutée, comme les services aux entreprises.
			Prévu	-15 %	-14 %	-13%	-11%	-9%	-7%	-5%	-3%	0%		
Evolution de la valeur ajoutée par emploi des entreprises aidées : augmentation de 20 %.	50 837 €	2009	Réalisé	X	X	50 837 €								L'indicateur VA est très peu renseigné sous PRESAGE. Nous travaillons avec le CRBN au rattrapage des données mais cela s'avère difficile au vu de la vive réticence des entreprises à nous fournir le montant de leur VA.
			Prévu	X	X	X	3%	8%	12%	15%	18%	20%		
Mesure 1.1 : Consolider la stratégie régionale d'innovation														
Réunions de structures de gouvernance	0	2006	Réalisé	0	5	6	7	4						La Cellule Opérationnelle de l'innovation s'est réunie 4 fois cette année. Il n'y a pas eu de forum; il est reporté à 2012. Une réflexion sur les concours de l'innovation a permis de rassembler à deux reprises les acteurs concernés, afin de préparer le concours (unique) régional de l'innovation 2012.
			Prévu	3	4	5	5	5	5	5	5	5		
Part des organismes de transfert de technologie ayant signé un contrat d'objectifs	0	2006	Réalisé	0	0	0	0							Etant donné les difficultés occasionnés si le cocontractant ne respecte pas ses obligations, ce dispositif n'est pas utilisé.
			Prévu	30%	50%	62%	75%	80%	85%	90%	95%	100%		
Mesure 1.2. Faire de la recherche un instrument prioritaire de la compétitivité de l'économie bas-normande														
Part du PIB régional consacrée à la DIRD	0,94%	2006	Réalisé	1,07%	1,11%									La valeur de référence en France métropolitaine est de 2,06 %. Le FEDER contribue à améliorer cet indicateur puisque la dépense de R&D dans les projets aidés s'élève à 3 055 420,88 euros en cette fin d'année 2011 alors que nous étions qu'à un peu plus de 1 millions d'euros il y a un an.
			Prévu	1%	1,20%	1,30%	1,50%	1,80%	2,10%	2,25%	2,50%	2,50%		
Part de la DIRD "entreprises" dans la DIRD totale	65,3%	2006	Réalisé	70,5%	71,1%	71,3%								Le FEDER a aidé 26 entreprises dans ce domaine.
			Prévu	65,5%	65,7%	66%	66,5%	67%	67,5%	68%	68%	68%		
Brevets publiés par des personnes morales : accroître leur nombre de 20 %	45	2006	Réalisé	50	58	36	52							Le FEDER devrait contribuer au dépôt de 16 brevets.
			Prévu	50	51	52	52	53	53	54	54	54		
Nombre d'emplois de chercheurs	2 494	2004	Réalisé	2 303	2 380	2416								125 chercheurs recrutés grâce à des projets cofinancés par du FEDER. Il s'agit surtout d'emploi public.
			Prévu	2 600	2700	2850	3 000	3150	3300	3 450	3 600	3 741		
Nombre de Conventions Industrielles de Formation pour la Recherche en Entreprises (CIFRE)	16	2006	Réalisé	19										Trois CIFRE ont été passés dans le cadre des projets aidés; par exemple dans le cadre du projet INNOVABIOCOT programmé cette année. Le but de ce projet est d'optimiser la formulation de produits chimiques appliqués à des revêtements de pièces automobiles. Six autres CIFRE doivent être passés dans le cadre des dossiers en cours d'instruction.
			Prévu	17	18	19	20	21	22	23	24	24		
Mesure 1.3 : Mobiliser les entreprises autour des filières et des pôles d'excellence pour accroître la visibilité et l'adaptabilité du tissu économique														
Evolution du nombre d'adhérents "filières/pôles" - pôles	290 membres	2009	Réalisé	X	314	420	479							Le nombre d'adhérents à ces pôles a crû de 60 %. Le FEDER contribue au développement de ces pôles de compétitivité puisque 11 projets concerne la filière équine, 8 Mov'eo et 10 le pôle TES. L'aide a surtout porté sur la structuration, l'animation et la communication de ces pôles.
			Prévu	320	360	400	430	460	490	520	550	580		
Evolution du nombre d'adhérents "filières/pôles" - ARIA (automobile) : + 50 %	30	2006	Réalisé	38	39	38	42	55						L'année 2011 a été fructueuse puisque 40 industriels ont rejoint l'association. Cela représente le 1/3 des entreprises fortement « automobile » du territoire. Le collège partenaire reste stable : Etat, Région, Consulaires, association de réseau. Le FEDER cofinance 20 projets au sein cette filière, 8 742 089 euros ont été programmés.
			Prévu	31	32	34	36	38	40	42	44	45		
Filières organisées par une association	1	2006	Réalisé	1	3	3	3							L'objectif initial a été dépassé puisqu'a été créée, notamment grâce au FEDER, deux autres filières: l'Association Normande des Entreprises Alimentaires (ANEA, 200 entreprises) et la Filière Nautique Normande (F2N, 88 entreprises, plus de 107 M€ de chiffres d'affaires et 820 emplois directs).
			Prévu	1	2	3	3	3	3	3	3	3		
Part de contribution privée dans le financement des principaux CRITT (Centre Régional pour l'Innovation et le Transfert de Technologie)	60%	2006	Réalisé											Le DRRT et le CRBN ne sont pas clairement en accord sur le sens à donner à cet indicateur.
			Prévu	62%	65%	68%	70%	73%	76%	78%	80%	80%		

AXE 1 - DEVELOPPER LE POTENTIEL REGIONAL D'INNOVATION

Indicateurs PO Feder BN	Base de référence du PO		Situation	Valeurs-cibles en situation cumulée								Commentaires	
	Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Entreprises accompagnées par les 4 principaux CRITT	620	2006	Réalisé	7									Idem.
			Prévu	650	680	710	750	790	820	850	890	930	
Nombre de JEI (Jeunes entreprises innovantes)	18	2006	Réalisé	21	28	32	38						On constate d'ores et déjà de bons résultats.
			Prévu	20	25	28	32	37	41	44	46	46	
Mesure 1.4 : Accroître la performance du tissu productif en lui donnant les moyens de se développer et de s'intégrer dans la stratégie de l'innovation													
Evolution du taux de renouvellement des entreprises	9,50%	2007 corrigée	Réalisé	9,50%	9,30%	17,5% *	16%*	16%*					* Une perturbation vient de l'engouement pour le statut d'auto-entrepreneur qui permet des créations mais sans salarié. Grâce au FEDER, 857 visites d'entreprises par des conseillers en développement technologique se sont déroulées.
			Prévu	9,5%	10%	10,5%	18%	18,5%	19%	19,5%	20%	20%	
Accroître le nombre des entreprises créées ou transmises de 20 %	39	2005	Réalisé	36	35	67 *	67*						*Auto-entrepreneurs inclus (61 % des créations). Il y a eu 105 entreprises créées, reprises ou transmises par le biais de projets aidés dans le cadre du FEDER depuis le début du PO.
			Prévu	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Taux de pérennité à 3 ans des entreprises - créées	70,10%	2005	Réalisé										Il n'y a pas d'études régulières de L'INSEE permettant de remplir cet indicateur. Toutefois, on sait que sur près de 5 600 entreprises créées en Basse-Normandie au cours de l'année 2004. 56 % d'entre elles étaient toujours actives 5 ans plus tard. Pareillement, 63,3 % des entreprises créées en 2006 existaient toujours en 2009 alors qu'au niveau national le taux était de 62,3 %.
			Prévu	70%	70,50%	71%	71,5	72%	73%	74%	75%	75%	
Taux de pérennité à 3 ans des entreprises - transmises	80,70%	2005	Réalisé										
			Prévu	80,70%	81%	81,50%	82%	82,50%	83%	84%	84%	85%	
Actions collectives structurantes (>400K€)	3	2006	Réalisé	3	5	7	9	4					822 entreprises impliquées dans des opérations collectives cofinancées par du FEDER. Le nombre d'actions collectives est en baisse cette année et il est inenvisageable que les objectifs fixés soient atteints puisqu'à moyen terme les crédits de politique industrielle de la DIRECCTE seront nuls et la limitation du taux d'aides FEDER n'aidera pas à contrebalancer ce tarissement.
			Prévu	3	5	7	9	11	13	14	17	19	
Evolution du nombre d'entreprises accueillies par les consulaires pour la transmission-reprise	1 352	2005	Réalisé			3223							celui relatif au cofinancement du Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) et du Plan Régional de Développement de l'Artisanat (PRDA) dont l'ambition est d'offrir aux artisans un accompagnement global de la création, au développement, jusqu'à la transmission de leur entreprise.
			Prévu	1%	2%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	
Montant consacré aux outils d'ingénierie financière	3,77	2006	Réalisé	X	X	0,875	1,25						7 M€ sont programmés. Le FEDER intervient à hauteur de 40 % dans chacun des deux fonds mobilisés.
			Prévu	X	X	1	2	3	4	5	6	7,5	
Volume des exportations : + 20 %	3,44	2006	Réalisé	3,71	3,985	3,34	3,78						Hausse des exportations bas-normandes qui reste toutefois au 20ème rang des régions exportatrices françaises. Le secteur agro-alimentaire représente 26 % des exportations, dues pour une large part à l'envolée des prix des matières premières. La bonne tenue du sous-ensemble des exportations de biens professionnels se confirme, qui place ce secteur au second rang avec 15% des exportations bas-normandes. Le secteur des produits de l'industrie automobile (627 M€), reste à la troisième place. L'ensemble de l'UE est destinataire de 78,4% des exportations.
			Prévu	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,13	4,13	4,13	
Nouvelles entreprises exportatrices	311	2005	Réalisé	325	732	862	803						Le FEDER a participé à la création d'un groupement d'entreprises agroalimentaires à l'export. Toutefois, beaucoup d'entreprises n'exportent qu'une seule fois ou ponctuellement; ainsi seul 300 opérateurs réalisent au moins 20 exportations/an. Le FEDER cofinance des actions de la Fédération des Clubs Logistiques de Basse-Normandie visant à développer la filière à la fois au sein même de la Région, mais également au niveau national et international.
			Prévu	500	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	1 900	2 000	

Axe 2 Développer les TIC au service de la compétitivité des entreprises et des territoires

Indicateurs PO Feder BN	Base de référence		Situation	Valeurs-cibles en situation cumulée							Commentaires	
	Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Mesure 2.1 : Mettre en place une gouvernance pour les TIC												
Etudes régionales décrivant le paysage des TIC	0	2006	Réalisé	0	0	1	4					Le FEDER a financé le projet d'observatoire de dématérialisation en BN et les 4 études menées dans la région (dont 3 pour l'élaboration des SDAN). Ces études ont notamment permis de définir la politique de la Région en matière d'aménagement numérique, qui a été validée en assemblée plénière fin 2009, entérinant une mobilisation financière prévisionnelle de 40M€ sur ce sujet. Cela s'est concrétisé en 2010 avec la rédaction et l'adoption de la SCORAN.
			Prévu	0	0	1	1	3	4	5	6	
Indicateurs qualifiés décrivant la société de l'information	0	2006	Réalisé	X	X	X	1					C'est l'observatoire de la gouvernance qui doit les qualifier mais sa mise en place prend du retard. Le FEDER devrait financer les études que mènera l'observatoire.
			Prévu	X	X	X	10	10	10	15	15	
Mesure 2.2 : Couverture numérique totale du territoire												
Part de la population couverte par une offre de 2 mégabits minimum	50%	2006	Réalisé	85%	85,0%	99,5%						Il y a actuellement une étude cofinancée dont l'objectif est de définir un plan d'action de résorption des zones blanches du haut débit en Basse Normandie. Les réalisations qui y seront préconisées feront l'objet ultérieurement d'autres demandes de financement. Cette année a été programmé le dossier « SM Manche numérique » qui va contribuer à la résorption des zones blanches par la pose de fourreaux en coordination de maîtrise d'ouvrage. Un autre dossier programmé en 2011 vise à ce que plus de 99% de la population et des entreprises de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie soient reliés en fibre optique à une échéance de 3 ans (soit 20 351 personnes).
			Prévu	85%	90%	95%	98%	99,5%	99,7%	99,8%	99,9%	
Part d'entreprises couvertes par une offre de 10 mégabits minimum	50%	2006	Réalisé	85%	85%	99,6%						
			Prévu	85%	90%	95%	98%	99,5%	99,7%	99,8%	99,9%	
Mesure 2.3 : Numériser les zones d'activités												
Zones numérisées offrant des services numériques labellisés (ZNM)	0	2006	Réalisé	0	0	4	4					Il y a neuf projets devant être cofinancés en cours d'instruction.
			Prévu	0	5	10	16	18	20	22	24	
Espaces Numériques d'Entreprises (ENE)	0	2006	Réalisé	X	X	X	1					Des projets existants ou à venir, mais les dossiers sont liés aux ZNM et à leur labellisation. Il y a un projet d'ENE porté par Caen la Mer qui est en instruction.
			Prévu	X	X	X	9	10	10	11	11	
Part d'entreprises en ZNM externalisant et mutualisant les services	0	2006	Réalisé	X	X	X	X					
			Prévu	X	X	X	X	10%	15%	15%	20%	

Axe 2 Développer les TIC au service de la compétitivité des entreprises et des territoires

Indicateurs PO Feder BN	Base de référence		Situation	Valeurs-cibles en situation cumulée										Commentaires
	Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Part d'entreprises en ZNM satisfaites de l'utilisation d'un ENE	0	2006	Réalisé	X	X	X	X						Les travaux d'enquêtes seront pilotés par l'observatoire de la gouvernance qui n'est pas encore établi.	
			Prévu	X	X	X	X	15%	20%	20%	30%	30%		
Part d'entreprises déclarant avoir perçu un avantage à être en ZNM	0	2006	Réalisé	X	X	X	X							
			Prévu	X	X	X	X	25%	35%	40%	45%	50%		

**Mesure 2.4 : Information numérique et valorisée afin de renforcer le développement de la production des services numériques -
Mesure 2.5 : Contribuer à la performance des utilisateurs de TIC**

Plateformes numériques de services supplémentaires	5	2006	Réalisé	0	1	5	5					Cinq projets cofinancés par FEDER comme celui relatif à l'informatisation et à la numérisation des collections muséographiques.	
			Prévu	0	1	3	5	6	7	8	9		10
Parcours touristiques virtuels	0	2006	Réalisé	0	0	0	0						Ce sont des projets programmés mais non encore achevés. Cependant, ils relèvent tous du PO.
			Prévu	0	0	0	5	7	8	9	10		
Part des structures d'enseignement intégrées dans des campus numériques	0	2006	Réalisé	0	0	0	0					Les ENT avancent bien avec quelques expérimentations, cela devrait déboucher en 2012 sur un déploiement de masse.	
			Prévu	0	0	0	25%	40%	55%	70%	85%		100%
Espaces publics numériques labellisés	60	2006	Réalisé	60	60	61	114					Même si seuls cinq projets de création EPN ont été financés par du FEDER, il faut souligner l'effet levier de celui-ci qui - en finançant le Centre de Ressources pour l'animation du réseau EPN - impulse indirectement la labellisation des 114 EPN régionaux.	
			Prévu	60	63	66	70	74	78	83	87		90

Mesure 2.6 : Télésanté

Part des structures de santé raccordées à un réseau de télésanté	4%	2006	Réalisé	0	0	0	25%					Deux projets sont en cours : le projet ADOC (50 structures raccordées en 2010) et le projet WIKMAN (21 Structures raccordées en 2010).
			Prévu	5%	15%	30%	40%	55%	70%	80%	90%	
Part de médecins raccordés à un réseau de télésanté	5,3%	2006	Réalisé	0	0	0	21%					Rôle important du FEDER qui intervient dans un projet de déploiement des messageries sécurisées en santé (projet ADOC). L'objectif initial était de mettre en capacité de communiquer par messagerie un panel de 300 médecins; le chiffre a depuis été triplé (aujourd'hui, 802 médecins raccordés à un réseau sur les près de 4 000 médecins que compte la région). En atteignant le seuil critique de 1 000, on rend l'action pérenne et favorise ainsi son extension "naturelle".
			Prévu	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	45%	
Part de médecins raccordés à un réseau de télésanté (zones fragiles)		2006	Réalisé	X	X	X	X					
			Prévu	5%	15%	30%	40%	55%	70%	80%	90%	

Axe 3 : Agir en faveur de l'attractivité et de la cohésion des territoires

Indicateurs des Objectifs Quantifiés du PO FEDER Basse-Normandie	Base de référence		Situation	Valeurs-cibles intermédiaires en situation cumulée								Commentaires			
	Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015		
Mesure 3.1 : Volet Urbain															
Diminuer de 40 % le nombre de jeunes (- 25 ans) inscrits à l'ANPE dans les CUCS du territoire soutenu dans le cadre de l'appel à projet urbain	Au total , 2 362 jeunes de cat. A dans les CUCS de l'Agglomération de Caen la Mer	2008	Réalisé	X	X	1 871, soit - 21 %	1848, soit - 22 %						La baisse du chômage chez les jeunes est faible entre 2009 et 2010 on peut tout de même s'en réjouir puisque sur le même territoire le chômage général a augmenté. Cette année a notamment été cofinancé la création d'une crèche à la Grande Delle qui devrait faciliter, par ce mode de garde, la pérennité de l'emploi voire sa reprise. A aussi été cofinancé l'aménagement du centre de la Grâce de Dieu qui, en dynamisant le quartier, doit conduire à faire revenir les commerces (ouverture d'une superette), à faciliter la vie professionnelle locale avec des perspectives de micro-entreprises. Il est prévu, pour le moment, que 14 entreprises s'installent sur des sites liés aux opérations cofinancés.		
			Prévu	X	X	-10%	-15%	-20%	-25%	-30%	-35%	-40%			
Augmenter de 20 % le nombre d'entreprises existantes sur le territoire soutenu dans le cadre de l'appel à projet urbain	6 636 entreprises dans les dans les CUCS de l'Agglomération de Caen la Mer	2008	Réalisé	X	X	6 882, soit + 3,71 %									
			Prévu	X	X	2%	5%	8%	11%	14%	17%	20%			
Mesure 3.2 : Soutien aux territoires de projet															
Indicateur synthétique - territoires fragiles	4	2007	Réalisé	4	0								Cet outil développé par la DATTP du CRBN et agrégeant plusieurs variables doit être abandonné car certaines variables ont évoluées ou ont été supprimées (comme la taxe professionnelle).		
			Prévu	4	4	3	3	3	2	2	2	2			
Indicateur synthétique - territoires médians	8	2007	Réalisé	8	2										
			Prévu	8	8	7	7	7	6	6	6	6			
Indicateur synthétique - territoires robuste	1	2007	Réalisé	1	11										
			Prévu	1	1	2	2	3	3	4	4	5			
Mesure 3.3 : Soutien aux zones portuaires															
Evolution de l'activité : augmentation de 20 % du nombre d'escales	3 991 escales = - Caen : 1 337 - Cherbourg : 2 056 - Granville : 409 - Honfleur : 189	2006	Réalisé	3 993, soit + 0,05 %	3 705, soit -7,2 %	3 403, soit -14,7 %	2 858, soit - 29 %						La crise économique empêche d'atteindre les objectifs intermédiaires. Toutefois, le FEDER contribue à la reprise de l'activité en finançant par exemple l'aménagement du port de Cherbourg afin de l'adapter au trafic transmanche. Pareillement ont été programmés cette année des dossiers relatifs au port de Caen-Ouistreham visant à améliorer et fiabiliser l'écluse, à étendre le terminal ferry et à installer un système de téléconduite d'ouvrages mobiles. Quant au port de Honfleur, une plateforme quadrimodale va être réalisée afin de développer la fonction logistique du terminal. Il est prévu que tous les projets cofinancés dans cette mesure induisent 390 escales supplémentaires et 1 545 073 tonnes de fret en plus.		
			Prévu	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	5 300	5 382, soit + 20 %			
Evolution de l'activité : augmentation de 20 % du tonnage de fret	7 447 022 tonnes	2006	Réalisé	7 575 373, soit + 1,7 %	6 911 672, soit -7,2 %	5 856 469, soit - 21,4 %	6 088 377, soit - 18,2%								
			Prévu	7 500 000	7 700 000	7 900 000	8 100 000	8 200 000	8 400 000	8 600 000	8 800 000			8 936 426, soit + 20 %	

Axe 4 : Conforter l'attractivité de la région dans une perspective de développement durable

Indicateurs des Objectifs Quantifiés du PO FEDER Basse-Normandie	Unité	Base de référence		Situation	Valeurs-cibles intermédiaires en situation cumulée								Commentaires	
		Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Mesure 4.1 : Stimulation de l'efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables														
Réduction des gaz à effet de serre liée aux mesures d'efficacité énergétique	tCO2 éq/an	0	2006	Réalisé	0	0	18 728	24 747						A titre d'exemple, 486 m² de surface réhabilitée pour onze projets comportant des améliorations des caractéristiques thermiques.
				Prévu	0	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	175 000	200 000	
Réduction des gaz à effet de serre liée aux mesures sur les énergies renouvelables	tCO2 éq/an	0	2006	Réalisé	0	0	189 046	214 450					Le chiffre donné ici correspond au cumul de l'impact de l'ensemble des installations EnR financées dans la région. 35 projets sont cofinancés par le FEDER.	
				Prévu	0	25 000	50 000	100 000	150 000	200 000	250 000	275 000		300 000
CO2 économisé - bâtiments	tCO2 éq/an	0	2006	Réalisé	0	0	728	785					41 tCO2 éq/an ont été économisées via les projets cofinancés réalisés. Les projets en cours prévoient une réduction supplémentaire de 1 246 tCO2 éq/an.	
				Prévu	0	200	400	600	800	1 000	1 300	1 700		2 000
CO2 économisé - collectivités	tCO2 éq/an	0	2006	Réalisé	X	X	X	X					Non évaluable; en phase d'étude.	
				Prévu	X	X	X	X	5 000	10 000	15 000	20 000		20 000
CO2 économisé - entreprises	tCO2 éq/an	0	2006	Réalisé	X	X	X	X					Non évaluable; enquête prévue en 2011.	
				Prévu	X	X	X	X	200	400	600	800		1 000
CO2 économisé - transport	tCO2 éq/an	0	2006	Réalisé	0	0	12 000	17 234					L'appréciation se porte notamment en fonction du nombre d'entreprises ayant signé une charte de réduction des émissions.	
				Prévu	0	200	400	600	800	1 000	1 000	1 000		1 000
Surface de bâtiments au standard THPE ou équivalent	m²	3 000	2006	Réalisé	3 000	X	14 500						Cet indicateur n'a plus de sens puisque la norme étant de construire au niveau THPE et passant en 2011 au niveau BBC, toute construction est dans cette situation. 2 673 m² de surface neuve répondant à ces normes ont été créées en lien avec le FEDER	
				Prévu	5 000	10 000	15 000	30 000	40 000	55 000	70 000	85 000		100 000
Collectivités engagées dans une démarche de planification et d'urbanisme prenant en compte énergie et effet de serre (CO2)	Nombre	12	2006	Réalisé	12	X	48	60					Parmi ces démarches, 10 concernant une opération groupée MDE, 32 le conseil en énergie partagé, 4 un Agenda 21 et 4 un Plan Climat territorial. Parmi les projets programmés, le bilan énergétique des lycées et du patrimoine régional va représenté plus d'un million de m² de bâtiments recensés	
				Prévu	12	20	25	30	35	40	45	50		50
Plans de déplacement mis en place par les entreprises	Nombre par an	0	2006	Réalisé	0	1	5	5					-	
				Prévu	0	1	2	3	4	5	5	5		5
Personnes recevant un conseil technique spécialisé	Nombre par an	5 000	2006	Réalisé	5 000	5 844	11 876	11 371					6 725 personnes ont reçu un conseil technique spécialisé	
				Prévu	5 000	5 300	5 700	6 000	6 300	6 700	7 000	7 300		7 700
Part de personnes conseillées s'équipant par an	%	42%	2006	Réalisé	X	X	X	X	X	X	X	X	Indicateur mesuré en fin de programme, par enquête.	
				Prévu	X	X	X	X	X	X	X	X		50%
Energies renouvelables - surface de capteurs solaires installés	m²/an	2 500	2006	Réalisé	2 500	5 386	5 766	6 200					Grâce au FEDER, 1790 m² de surface ont été installées et 3 240 m² supplémentaires sont prévues. Soit couplé au bois-énergie, une production annuelle supplémentaire d'énergies renouvelables de 648 MWh.	
				Prévu	2 500	3 000	3 750	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500		7 000

Axe 4 : Conforter l'attractivité de la région dans une perspective de développement durable

Indicateurs des Objectifs Quantifiés du PO FEDER Basse-Normandie	Unité	Base de référence		Situation	Valeurs-cibles intermédiaires en situation cumulée								Commentaires	
		Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Energies renouvelables - quantité de bois-énergie consommé	tonnes/an	50 000	2006	Réalisé	50 000	70 000	93 400							Au cours des projets cofinancés par du FEDER, il y a eu une consommation de 71 553 tonnes pour 20 projets ; soit une puissance-bois installée des équipements en 2011 de 21 896 KW et devant passer à la fin des projets en cours à 49 976 KW.
				Prévu	50 000	70 000	90 000	100 000	110 000	120 000	130 000	140 000	150 000	
CO2 économisé - bois-énergie	tCO2 éq/an	-	2006	Réalisé	0	65 707	55 970	74 020						La notion d'énergie solaire recouvre ici tant le solaire thermique (834 tCO2 en 2010) que le solaire photovoltaïque (657 tCO2 en 2010).
				Prévu	0	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	40 000	50 000	57 000	
CO2 économisé - énergie solaire	tCO2 éq/an	-	2006	Réalisé	0	421,5	988	1 491						
				Prévu	0	200	400	600	800	1 000	1 200	1 300	1 300	
Mesure 4.2 : Prévention des risques naturels														
Plan d'action de prévention des inondations (PAPI) validés	Nombre	0	2006	Réalisé	0	0	0	0						L'indicateur reste à zéro car la commission nationale de labellisation n'est toujours pas en place mais cela ne saurait tarder. Le FEDER a toutefois permis en attendant que soit mené l'étude d'élaboration d'un PAPI pour l'Orne et la Seulles, Granville et Cherbourg. Ainsi, dès qu'ils seront labellisés, nous aurons atteint l'objectif de 3 PAPI.
				Prévu	0	0	0	1	2	3	3	3	3	
Nombre de personnes bénéficiant de mesures de protections contre les inondations	Nombre	Population exposée dans les bassins prioritaires : 24 000 habitants	2006	Réalisé	0	0	0	340	4 189					Les projets cofinancés ont concerné Granville, Saint Sylvain, Meuvaines, Saint Laurent de Condé, Saint Aubin, Saint Aignan du Cramesnil et Vendevre. En 2011, a été programmé un projet de cette dernière visant l'élaboration d'un programme de prévention et de protection des inondations par ruissellement. Le secteur est désigné comme prioritaire dans le PAPI de l'Orne.
				Prévu	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 250	4 000	4 500	5 000	
Inondations - Points noirs identifiés ayant fait l'objet de travaux d'améliorations	Nombre	0	2006	Réalisé	0	0	3	3						Les 10 points noirs identifiés sont les suivants : Caen, Condé sur Noireau, Argentan, Flers, Mortrais, Lisieux, Pont l'Evêque, Alençon, Bagnoles de l'Orne, Deauville. Trois points noirs ont bénéficié de travaux ; toutefois ceux-ci n'ont pas été financés par le FEDER.
				Prévu	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Marnières - Communes ayant réalisé une étude sur les risques	Nombre	0	2006	Réalisé	0	0	0	0						La phase 1 du Plan Marnières doit être remis aux premières communautés de communes début 2011.
				Prévu	50	100	150	180	220	265	290	320	378	
Marnières - Communes prioritaires ayant intégré dans leurs documents d'urbanisme les conclusions des études	Nombre	0	2006	Réalisé	0	0	0	0						
				Prévu	0	0	0	0	0	10	30	55	55	
Mesure 4.3 : Biodiversité														
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) mises à jour	Nombre	531 ZNIEFF existantes	2006	Réalisé	81	117	140	180						été cofinancés à ce jour. Des dossiers relatifs à l'entretien des ZNIEFF ont été programmés comme ceux concernant le marais du Camp romain, la tourbière des Ponceaux ou la tourbière de la Lande Mouton.
				Prévu	40	90	120	160	180	200	220	240	260	
Plans de restauration d'espèces végétales menacées	Nombre	0	2006	Réalisé	3	6	8	9						Le FEDER a cofinancé un des plans de restauration.
				Prévu	3	6	8	10	12	14	16	18	20	
Plans nationaux d'action de restauration d'espèces animales menacées mis en œuvre	Nombre	0	2006	Réalisé	1	3	5	6						5 espèces menacées ont fait l'objet de mesures de gestion ou de renforcement/réintroduction dans le cadre de projets cofinancés. En 2011, un projet programmé a concerné la protection de deux espèces d'oiseau, le Butor étoilé et le Phragmite aquatique.
				Prévu	1	3	6	9	11	11	12	13	15	

Axe 4 : Conforter l'attractivité de la région dans une perspective de développement durable

Indicateurs des Objectifs Quantifiés du PO FEDER Basse-Normandie	Unité	Base de référence		Situation	Valeurs-cibles intermédiaires en situation cumulée								Commentaires	
		Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Espèces invasives : stations répertoriées de Jussie (Ludwigia sp.), espèce végétale fortement invasive	Nombre	6 stations répertoriées	2006	Réalisé	3	7	8	9						15 espèces invasives ont fait l'objet d'une action de traitement dans le cadre du programme. Le FEDER cofinance le Plan de lutte contre les espèces invasives qui vise à améliorer la connaissance et à mettre en place des actions de lutte et de sensibilisation/communication.
				Prévu	0	0	1	1	2	2	3	3	3	
Nombre de plans de gestion mis à jour pour les réserves naturelles nationales	Nombre	7 réserves naturelles nationales	2006	Réalisé	0	0	7	7					Neuf plans de gestion ont été mis à jour ou réalisés avec un cofinancement du FEDER. Cette année a été programmée la réalisation du plan de gestion du marais de Gouville porté par le Conservatoire fédératif des Espaces naturels de Basse-Normandie ainsi que celui de la réserve naturelle régionale des anciennes carrières d'Orival en 2011.	
				Prévu	1	2	3	4	5	6	7	7		7
Nombre de plans de gestion réalisés pour les réserves naturelles régionales	Nombre	7 réserves naturelles régionales	2006	Réalisé	0	0	2	3						
				Prévu	1	2	3	4	5	6	7	7		7
Programmes de travaux mis en œuvre en application des plans de gestion dans les réserves naturelles nationales	Nombre	7 réserves naturelles nationales dotées de plans	2006	Réalisé	X	X	X	X					Cinq chantiers de travaux cofinancés par l'UE. Toutefois, l'indicateur est considéré comme non pertinent par la DREAL qui recommande donc de l'abandonner.	
				Prévu	X	X	X	X						

Mesure 4.4 : Poursuite du grand projet du rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel

Etat d'avancement du projet - part réalisée	%	0	2007	Réalisé	0%	28%	32%	32%					Le taux est stable car en 2009 le barrage a été considéré comme terminé, et les travaux relatifs aux ouvrages d'accès et aménagements hydrauliques ne commenceront qu'en 2011. Comme c'est un avancement physique, un chantier n'avance en pourcentage que lorsqu'il démarre sur le terrain.
				Prévu	0%	15%	30%	42%	52%	70%	83%	94%	
Evolution des fonds à caractère maritime (<i>fonds inférieurs à la cote +5m IGN 69</i>) dans un rayon de 1 km autour du Mont par rapport à la tendance naturelle - Augmentation de la part maritime	hectares	125 ha de fonds à caractère maritime	Févr. 2009	Réalisé	126ha	125ha	134ha, soit +9ha	142ha, soit +17ha	156ha, soit +27ha				Les valeurs de référence indiquées sont les dernières données topographiques de la zone avant la mise en service du nouveau barrage et les premiers lâchers en mai 2009; elles sont donc très pertinentes pour mesurer l'efficacité du barrage et du projet. On constate une nette augmentation des surfaces <5m, bien supérieure aux prévisions, ainsi qu'une augmentation des herbus (>6m) entre février 2009 et novembre 2010, avant d'amorcer une régression en 2011 (mais une augmentation des surfaces terrestres en été est normale puisque la végétation est alors dense et surtout plus haute). Le dernier relevé topographique a eu lieu mi-novembre mais il n'a pas encore été traité; les données indiquées ici datent donc d'avril 2011.
				Prévu	X	X	+ 0,25 ha	+ 0,75 ha	+ 1 ha	+ 1,5 ha	+ 2 ha	+ 2,5 ha	
Evolution des fonds à caractère terrestres (<i>fonds supérieurs à la cote +6m IGN 69</i>) dans un rayon de 1 km autour du Mont par rapport à la tendance naturelle - Diminution des herbus	hectares	122 ha d'herbus	Févr. 2009	Réalisé	X	X	129ha, soit +7ha	137ha, soit +15ha	125ha, soit +3ha				Ces résultats sont encourageants mais on ne peut affirmer avec certitude que cette tendance va se poursuivre, la situation pouvant changer rapidement dans la Baie.
				Prévu	X	X	- 2 ha	- 4 ha	- 6 ha	- 8 ha	- 10 ha	- 12 ha	
CO2 émis pour l'acheminement sur la digue-route (<i>dépense de carburant de véhicules particuliers</i>)	tCO2 éq/an	584	2004	Réalisé	X	X	X	X	X				
				Prévu	X	X	X	X	X	0 ou 42			
Rejet de polluants des véhicules sur la digue-route - Matières en suspension	kg/an	4600	1997	Réalisé	X	X	X	X	X				A l'achèvement du nouveau parking et à la mise en service de la navette, soit fin 2011 (et non 2009 comme prévu initialement, car la phase de mise au point technique et juridique de la délégation de service public fut plus longue que prévu).
				Prévu	X	X	X	X	X				
Rejet de polluants des véhicules sur la digue-route - Hydrocarbures	kg/an	50	1997	Réalisé	X	X	X	X	X				
				Prévu	X	X	X	X	X				
Part des eaux de ruissellement collectées par un réseau d'assainissement	%	0%, soit un volume d'eau non traitée de 144 000 m3	2007	Réalisé	X	X	X	X	X				
				Prévu	X	X	X	X	X	20%	50%	80%	

Axe 5 : Assistance technique du PO FEDER 2007-2013

Indicateurs des Objectifs Quantifiés du PO FEDER Basse-Normandie	Base de référence		Situation	Valeurs-cibles intermédiaires en situation cumulée								Commentaires	
	Valeur de référence	Année de référence		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Mesure 5.1 : Soutien au système de gestion, de suivi et de contrôles ainsi qu'à l'évaluation du PO et des projets													
Baisse du taux d'irrégularité à l'issue des contrôles	0	2006	Réalisé	X	X	X	0,86%						Le taux à l'échelon national est de 3,08 % ce qui démontre une grande rigueur dans la gestion des dossiers au niveau régional.
Nombre de séminaires et réunions de groupes de travail sur l'échange d'expérience	0	2006	Réalisé	0	0	0	0	1					La réunion de groupe de travail sur l'échange d'expérience entre le CRBN, la DRFIP et le SGAR (dont la cellule contrôle) a eu lieu en mars 2011.
Mesure 5.2 : Soutien à l'animation, la communication et aux actions de publicité du programme et des projets cofinancés													
Part des bénéficiaires potentiels des groupes cibles ayant bénéficié d'actions d'animation	0	2006	Réalisé	0	350	103	156	169					350 (2008) correspond au nombre d'assistants à la journée de lancement des quatre fonds européens. Les nombres 103 (2009), 156 (2010), 169 (2011) correspondent au nombre d'assistants aux réunions d'information délocalisées en région. Huit réunions ont été organisées de 2009 à 2011 (Pointel, Mortagne-au-Perche, Alençon, Agneaux, Avranches, Cherbourg, Vire, Lisieux).
Part de bénéficiaires potentiels des groupes cibles ayant bénéficié de subvention	0	2006	Réalisé	0	0	0	0	0					